


CRONOGRAMA FISICO FINANCERO

Item	Valor total	1ºmês	2ºmês	3ºmês	4ºmês	5ºmês	6ºmês	7ºmês	8ºmês	9ºmês	10ºmês	11ºmês	12ºmês
Elaboração da rede geodésica	R\$ 14.000,00	100%											
Vôo aerofotogramétrico	R\$ 70.000,00	25%	25%	25%	25%								
Imagem de Satélite	R\$ 42.500,00			25%	25%								
Mapeamento cartográfico municipal	R\$ 84.000,00					50%							
Implantação do geoprocessamento	R\$ 82.000,00						30%	35%					
Treinamento de recursos humanos	R\$ 10.000,00												100%
Suporte técnico	R\$ 52.080,00												
Valor Total	R\$ 354.580,00	R\$ 31.500,00	R\$ 17.500,00	R\$ 28.125,00	R\$ 28.125,00	R\$ 21.250,00	R\$ 25.200,00	R\$ 29.400,00	R\$ 28.400,00	R\$ 34.600,00	R\$ 28.700,00	R\$ 28.700,00	R\$ 10.000,00

Item	13ºmês	14ºmês	15ºmês	16ºmês	17ºmês	18ºmês	19ºmês	20ºmês	21ºmês	22ºmês	23ºmês	24ºmês
Elaboração da rede geodésica												
Vôo aerofotogramétrico												
Imagem de Satélite												
Mapeamento cartográfico municipal												
Implantação do geoprocessamento												
Treinamento de recursos humanos												
Suporte técnico	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	5%	5%	5%	5%
Valor Total	R\$ 5.208,00	R\$ 5.208,00	R\$ 5.208,00	R\$ 5.208,00	R\$ 5.208,00	R\$ 5.208,00	R\$ 5.208,00	R\$ 5.208,00	R\$ 2.604,00	R\$ 2.604,00	R\$ 2.604,00	R\$ 2.604,00

Portão, 05 de Outubro de 2021


 Responsável Técnico
 Nome: Leandro da Silva Antunes
 Título: Arquiteto e Urbanista
 CAU A32197-4