
1 2 3 4

20% 20% 20% 40% 100%
1. RUA SÃO LEOPOLDO 27.697,24                

5.539,45            5.539,45            5.539,45            11.078,90          27.697,24              

100% 100%
2. RUA CABRIÚVA 5.084,14                  

5.084,14            5.084,14                

TOTAL

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

VALOR (R$)ITEM DISCRIMINAÇÃO

CRONOGRAMA
REFÚGIO PARA TRANSPORTE ESCOLAR (REFORMULAÇÃO E IMPLANTAÇÃO) E 

CONSERTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

MUNICÍPIO DE PORTÃO/RS

SEMANAS

50% 50% 100%
3. AVENIDA BRASIL 26.120,23                

13.060,12          13.060,12          26.120,23              

100% 100%
4. AVENIDA PERIMETRAL 12.018,67                

12.018,67          12.018,67              

100% 100%
5. RUA MARTIN LUTHER 1.289,57                  

1.289,57            1.289,57                

100% 100%
6. RUA VIAMÃO 746,34                     

746,34               746,34                   

72.956,19             100,00%

% 7,59% 14,56% 41,97% 35,88%
SIMPLES 5.539,45            10.623,59          30.618,23          26.174,92          

% 7,59% 22,15% 64,12% 100,00%
ACUMULADO 5.539,45            16.163,04          46.781,27          72.956,19          

TOTAL DO ORÇAMENTO

DISTRIBUIÇÃO PERIÓDICA 72.956,19


