



Município de Portão

Rua Nove de Outubro, 229 - Centro, PORTÃO - RS - 93180-000

(51)3500-4200

CNPJ: 87.344.016/0001-08

## SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL / SERVIÇOS Nº 2023/3763

**Centro de Custo:** 68 - SEMPOV

**Usuário Solicitante:** DENISE ALVES OLIVEIRA (Usuário: denise.oliveira)

**Entidade:** Município de Portão

**Data de Cadastro:** 01/08/2023

### Dados da Despesa

Exercício	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód	Total por Despesa
2023	7	1	4	122	2	1033	1	344905191000000	OBRAS EM ANDAMENTO	1983	R\$12.143,00
								344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	725	

Projeto: Constr.Ampliacao Redes Eletricas Urbanas  
Órgão: 7 - SECR. DE PLANEJAMENTO , OBRAS E VIACAO  
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

### Dados Diversos

**Local de Entrega / Execução:** Rua Constantina Besson

### Valores do tipo referência

Item	Despesa	Produto	Un. Medida	Quantidade	Val.Unitário	Val.Total
1	1983	26920 - EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ELETRICIDADE EM GERAL Empresa especializada em serviços de eletricidade em geral, podendo ser de baixa, média e alta tensão. Com fornecimento de material e mão-de-obra.	SR	1,0000	12.143,0000	12.143,00
<b>Totalizador do tipo referência</b>				1,0000	12.143,0000	12.143,00

### Complemento e Assinaturas

**Descrição** Solicitação de compra/contratação de empresa para remoção e deslocamento de poste elétrico, conforme especificações no Termo de Referência em anexo.

**DESCRIÇÃO:** Ênfase a necessidade imediata da retirada do poste elétrico, a fim de permitir o início das obras na rua Constantina Besson. Até o momento, a presença do poste elétrico impossibilitou o início da obra. Ressaltamos que a retirada desse obstáculo é fundamental para liberar a área e permitir o início efetivo dos trabalhos. Reiteramos que até o dia 29/11/2023 essas etapas devem estar concluídas, ou seja, a empresa já deve ter executado um percentual da obra e a fiscalização realizado o primeiro boletim de medição (BM) e encaminhado a Caixa Econômica Federal. A não conclusão dessas etapas poderá acarretar em atrasos no projeto e a perda dos recursos financeiros destinados à execução do mesmo.

Pagamento em depósito bancário vinculado ao CNPJ do fornecedor;  
Pagamento em até trinta dias ou conforme contrato;  
Informar em Nota Fiscal o nº da requisição de empenho ou ordem de compra;  
Informar os dados bancários em Nota Fiscal.  
Favor encaminhar Nota fiscal para o e-mail: engenharia.denise@portao.rs.gov.br  
Telefone de Secretaria ou Setor: 3500-4218

**Justificativa:** Solicitação de compra/contratação de empresa para remoção e deslocamento de poste elétrico, conforme especificações no Termo de Referência em anexo.

**DESCRIÇÃO:** Ênfase a necessidade imediata da retirada do poste elétrico, a fim de permitir o início das obras na rua Constantina Besson. Até o momento, a presença do poste elétrico impossibilitou o início da obra. Ressaltamos que a retirada desse obstáculo é fundamental para liberar a área e permitir o início efetivo dos trabalhos. Reiteramos que até o dia 29/11/2023 essas etapas devem estar concluídas, ou seja, a empresa já deve ter executado um percentual da obra e a fiscalização realizado o primeiro boletim de medição (BM) e encaminhado a Caixa Econômica Federal. A não conclusão dessas etapas poderá acarretar em atrasos no projeto e a perda dos recursos financeiros destinados à execução do mesmo.

Pagamento em depósito bancário vinculado ao CNPJ do fornecedor;  
Pagamento em até trinta dias ou conforme contrato;  
Informar em Nota Fiscal o nº da requisição de empenho ou ordem de compra;  
Informar os dados bancários em Nota Fiscal.  
Favor encaminhar Nota fiscal para o e-mail: engenharia.denise@portao.rs.gov.br  
Telefone de Secretaria ou Setor: 3500-4218

**RODRIGO LIBRELOTO VALENTE**  
Secretário da Fazenda e SEMICMA  
Secretaria da Fazenda

**ARDEMIO SILVEIRA DAVILA**  
Secretário Municipal  
Obras e Agricultura

**DENISE ALVES OLIVEIRA**  
ENGENHARIA  
ENGENHARIA